



Югорский фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов

ул. Мира, 118 а,
г. Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

Тюменская область, 628011

Тел. горячей линии: 8 800-100-21-86,

тел. приемная: 8 3467 363-137

info@kapremontugra.ru

Директору
ООО УК «СВД»
А. М. Барбулат
uksvd86@yandex.ru

33/01-Исх-13475

06.10.2022

Уважаемая Анна Михайловна!

В ответ на Исх. №343 от 01.08.2022, сообщаю.

В целях обеспечения своевременного проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 4, и соблюдения законных прав и интересов граждан, Югорским фондом в текущем году трижды объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту систем электроснабжения, теплоснабжения, горячего холодного водоснабжения, крыши, фасада, а также водоотведения указанного дома.

Однако, электронные аукционы №2022-21СМР от 07.02.2022 (идентификационный номер в Единой информационной системе в сфере закупок 208750000012200027); №2022-21СМР-2 от 29.04.2022 (№ в ЕИС: 208750000012200142); №2022-140СМР от 21.06.2022 (№ в ЕИС: 208750000012200235) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

В связи с тем, что в вышеуказанном доме необходимо выполнить, в том числе, капитальный ремонт системы теплоснабжения, учитывая отсутствие подрядной организации и начавшийся отопительный сезон, Фондом было принято решение перенести работы на 2023 год.

Аналогичная ситуация с многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, д. 21. Югорским фондом в текущем году были объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту фасада указанного дома.

Однако, электронные аукционы №2022-63СМР от 11.03.2022 (№ в ЕИС: 208750000012200077); №2022-83СМР от 26.04.2022 (№ в ЕИС: 208750000012200120); №2022-122СМР от 02.06.2022 (№ в ЕИС: 208750000012200204); №2022-169СМР от 19.07.2022 (№ в ЕИС:

208750000012200277) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

В связи с этим, Фондом было принято решение перенести работы на 2023 год.

Заместитель
генерального директора
по капремонту



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Андрюшенков А.А.

Сертификат

03412CB300F0ADD2A142188B9BAE5547AB

Владелец Андрюшенков Александр

Александрович

Действителен с 30.11.2021 по 30.11.2022

Исполнитель:
Специалист службы технического заказчика
Лермонтов Валерий Владимирович
Тел.: 8 (3467) 363-152 (доб.240)